
ОТЧЁТ
об итогах реализации Публичной декларации 

целей и задач Федерального агентства воздушного транспорта 
в III квартале 2014 года

Цель 1. РАЗВИТИЕ АЭРОПОРТОВОЙ СЕТИ

Задача 1. Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №319.

Результат реализации:
- ввод в эксплуатацию после реконструкции 4 взлетно-посадочных полос (Краснодар (Пашковский), 
Николаевск-на-Амуре, Махачкала и Липецк), также реконструкция взлетно-посадочных полос и 
других объектов аэродромной инфраструктуры

Аэропорт Состояние Степень готовности 
(от общего объёма работ)

Краснодар (Пашковский) Осуществляется устройство 
верхнего слоя искусственных 
покрытий ВПП-2

50%

Николаевск-на-Амуре Реконструкция ИВПП завершена. 
В октябре 2014 запланирована 
проверка органами 
Ростехнадзора и работа 
приемочной комиссии

100%

Махачкала Осуществляется устройство 
верхнего слоя искусственных 
покрытий ВПП

50%

Липецк Реконструкция ИВПП завершена.
11.08.2014 получено заключение 
Ростехнадзора (ЗОС). 25.08.2014 
подписан акт по форме № КС-14.
30.09.2014 выдано разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию

100%

Задача 2. Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 466-р.

Результат реализации:
- ввод в эксплуатацию 3 реконструированных аэропортовых комплексов региональных и местных 
воздушных линий (завершить реконструкцию аэродромного комплекса Палана, строительство 
аэропорта на острове Итурупе и реконструкцию ИВПП в аэропорту «Елизово» г. Петропавловска- 
Камчатского)

Объект Состояние Степень готовности 
(от общего объёма работ)

Аэродромный комплекс Палана Уложены плиты ПАГ-18 на 
всей площади ВПП. Ввод 
ВПП в эксплуатацию 
запланирован на декабрь 
2014 г.

90%



Объект Состояние Степень готовности 
(от общего объёма работ)

Аэропорт на острове Итуруп Строительство ИВПП 
завершено. 05.09.2014 
получено заключение 
Ростехнадзора (ЗОС). 
09.09.2014 выдано 
разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. 
Ввод объекта в 
эксплуатацию в полном 
объеме - декабрь 2014 г.

90 %

ИВПП в аэропорту «Елизово» 
г. Петропавловска-Камчатского

Строительно-монтажные 
работы по реконструкции 
ВПП, РД и перрона 
завершены

95 %

ЦЕЛЬ 2. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ

Задача 1. Реализация меры государственной поддержки региональных перевозок (субсидирование 
воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов), 
предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы», для содействия повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в 
отношении развития региональных и внутрирегиональных перевозок.
Результат реализации:
- объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения 
или отправки которых является г. Москва, -  9,39 млн пассажиров в год. В связи с вхождением в 
состав Российской Федерации новых субъектов -  Республики Крым и г. Севастополя -  расширяется 
перечень реализуемых Росавиацией программ субсидирования региональных перевозок 
(субсидирование воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка 
воздушных судов).

1. Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом 
назначения или отправки которых является г. Москва, млн пассажиров в год.

4 квартал

3 квартал

2 квартал

1 квартал

пассажиров в год



2. Обеспечение перевозки по льготным тарифам в европейскую часть страны и в обратном 
направлении, тыс. пассажиров в год.

С Дальнего Востока 
(510 тыс.)

Из г. Калининграда 
(220 тыс.)

4 квартал

3 квартал

2 квартал 

1 квартал

3. Обновление парка воздушных судов

За III квартал 2014 года авиакомпаниям не предоставлялась государственная поддержка в виде 
субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей за 
воздушные суда.

Задача 2. Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в целях сдерживания роста тарифов и повышения доступности 
услуг воздушного транспорта для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Результат реализации:
- количество самолето-вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия, - 
20,0 тыс. единиц. Сдерживание роста тарифов и повышение доступности услуг воздушного 
транспорта для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
Росавиацией будет обеспечиваться путем реализации программных мероприятий (ФЦП) и 
программы субсидирования по функционированию федеральных казенных предприятий, созданных 
на базе аэропортов местного и регионального значения в районах Крайнего Севера и Дальнего 
Востока.

Фактическое количество самолетовылетов за июль-август 2014 года из аэропортов, входящих в 
федеральные казённые предприятия, составляет 5,66 тыс. самолетовылетов. Количество 
самолетовылетов за III квартал 2014 года прогнозируется на уровне 6,6 тыс. самолетовылетов.
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тыс.

Выполнено,
тыс.
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ЦЕЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ

Приоритетные задачи:

Задача 1. Обеспечение деятельности специализированных аварийно-спасательных служб на 

воздушном транспорте на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям.

Результат реализации:
- доля выданных разрешений на использование воздушного пространства Российской Федерации в 

общем количестве поданных запросов 99,9 процентов

Период Доля выданных разрешений
1 квартал 99,9%
2 квартал 99,9%
3 квартал 99,9%
4 квартал
2014 год

Задача 2. Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее 

деятельность.

Результат реализации:
- ввод в эксплуатацию 6 трассовых радиолокационных комплексов двойного назначения для 
повышения уровня контроля за использованием воздушного пространства, в том числе в целях 
противодействия АНВ.

Объект Степень готовности, этап

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2014 год

ТРЛП ДН 
Киров

Изготовление
оборудования

Поставка 
оборудования 
и монтажные 

работы

Пуско­
наладочные 

работы и ПСИ

ТРЛП ДН Архангельск Изготовление
оборудования

Поставка 
оборудования 
и монтажные 

работы

Пуско­
наладочные 

работы и ПСИ

ТРЛП ДН 
Барнаул

Изготовление
оборудования

Поставка 
оборудования 
и монтажные 

работы

Пуско­
наладочные 

работы и ПСИ

ТРЛП ДН 
Чита

Изготовление
оборудования

Поставка 
оборудования 
и монтажные 

работы

Пуско­
наладочные 

работы и ПСИ

ТРЛП ДН 
Самара

Изготовление
оборудования

Поставка 
оборудования 
и монтажные 

работы

Пуско­
наладочные 

работы и ПСИ

ТРЛП ДН Екатеринбург Изготовление
оборудования

Поставка 
оборудования 
и монтажные 

работы

Пуско­
наладочные 

работы и ПСИ



ЦЕЛЬ 4. РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ЦЕНТРОВ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ

Результат реализации:
- численность обучающихся на бюджетной основе в учебных учреждениях гражданской авиации 

16800 человек.

На 1 июля 2014 г. На 1 января 2015 г.
16800

Результат реализации:
В целях улучшения технической оснащенности учебного процесса подготовки авиационного 

персонала планируется приобретение 151 единицы воздушных судов.

В Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт) в III квартале 

поступило 30 воздушных судов Cessna-172S и 37 воздушных судов Diamond DA-40 NG.

ЦЕЛЬ 5. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Задача 1. Модернизация системы организации воздушного движения Российской Федерации

Результат реализации:
число введённых в эксплуатацию укрупнённых центров управления воздушным движением - 2

Укрупнённый 
центр управления 

воздушным 
движением

Степень готовности, этап

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Иркутский центр Монтажные и Проведение Проведение
ЕС ОВД пуско-наладочные приемочных приемочных

работы АС ОрВД испытаний испытаний
АС ОрВД АС ОрВД

Московский центр Устранение Устранение Проведены
ЕС ОВД замечаний и замечаний и повторные

реализация реализация приемочные
рекомендаций по рекомендаций по испытания
результатам результатам технологического
приемочных приемочных оборудования
испытаний испытаний (АС ОрВД),
технологического технологического проводится
оборудования оборудования согласование
(АС ОрВД ) (АС ОрВД ) Плана устранения

замечаний по
результатам
проведенных
испытаний

Задача 2. Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания и современного 

авиационного поисково-спасательного комплекса.

Результат реализации:
- уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов 

на 2014 год должен составить 76 процентов



Обеспечен уровень охвата территории 
Российской Федерации поисково­
спасательным обеспечением полетов -76%
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